

Согласовано:

Министр транспорта
Республики Крым

Карпов С.В.



Дорожная карта по реализации регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

№ п/п	Наименование объекта (мероприятия) / вид работ	Сметная стоимость, рублей	Плановая сумма финансирования 2019 год, рублей	Плановая сумма финансирования 2020 год, рублей	Размещение извещения	Заключение контракта	Строительно-монтажные работы
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ							
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги Саки-Орловка-Равнополе до Автомобильной дороги Симферополь - Николаевка км 0+000-км 8+900	121272600,08	130 127 569,90		22.03.2019	ГК от 17.05.19 № 0875200000519000011_315019	Июнь-ноябрь
2	Капитальный ремонт автомобильной дороги Симферополь- Феодосия - Синекаменка км 0+000- км 3+200	44444928,65	44 444 928,65		22.03.2019	ГК от 21.05.19 № 0875200000519000010_315019	Июнь-ноябрь
РЕМОНТ							
1	Ремонт автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-512 Лекарственное-Демянновка до в/д Симферополь- Николаевка км 0+000-км 7+600	100679018,00	100679018,00		07.03.2019	ГК от 29.05.19 № 0875200000519000007_315019	Июнь-ноябрь
2	Ремонт автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К-009 Саки- Орловка км 0+000-км 41+900	766402828,00	766402828,00		02.04.2019	с 16.06.2019	Июнь-ноябрь
3	Ремонт автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К-010 Танковое-Оборонное км 0+000-км 11+000	155807913,00	155807913,00		07.03.2019	ГК от 22.05.19 № 0875200000519000006_315019	Июнь-ноябрь
4	Ремонт автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-604 Черноморское-Оленевка км 0+000-км23+000	273 504 241,00	273 504 241,00		08.04.2019	с 19.06.2019	Июнь-ноябрь

№ п/п	Наименование объекта (мероприятия) / вид работ	Сметная стоимость, рублей	Плановая сумма финансирования 2019 год, рублей	Плановая сумма финансирования 2020 год, рублей	Размещение извещения	Заключение контракта	Строительно-монтажные работы
5	Ремонт автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35 Н-524 Симферополь-Ивановка км 0+000- км 10+300		48 871 405,65	71 932 410,27	19.04.2019	с 16.06.2019	Июнь-ноябрь
6	Ремонт автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-491 Симферополь - Евпатория -Крайнее км 13+200- км		25 279 590,38	72 320 471,83	10.04.2019	с 16.06.2019	Июнь-ноябрь



Начальник
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог РК"

А.В. Нефедов