

УТВЕРЖДАЮ
Начальник СУ по Республике
Крым АО «ВАД»
А.В. Лазорский

ГРАФИК

ремонта и восстановления автомобильных дорог, задействованных при строительстве автодороги
«ТАВРИДА», на территории Ленинского района *

№	Наименование дороги	Протяжённость, км	Срок ремонта	Примечание
1.	Золотое до а/д Граница с Украинной-Джанкой-Феодосия-Керчь (через Новониколаевку)	10,97	июнь	В работе
2.	Чистополье до а/д Граница с Украинной-Джанкой-Феодосия- Керчь	10,57	июль	
3.	Чистополье-Затишное	0,84	июль	
4.	Граница с Украинной-Джанкой-Феодосия-Керчь – ЖРК (до Приозерного)	3,55	август	при условии решения вопроса с ремонтom ж/б плит
5.	Ячменное-Багальное	0,76	сентябрь	
6.	Керчь-Чистополье-Новоотрадное (через Багерово)	3,3	август 2020 г	

* график может быть откорректирован с учетом погодно-климатических факторов, а также фактической
необходимости использования автодорог для подвоза строительных материалов к объекту строительства и реконструкции