

Календарный план работ по ремонту АС/АВ ГУП РК "Крымавтотранс" 2020 год



"УТВЕРЖДАЮ"
 А.Г. Бессмертный
 15 июня 2020 г.

№ пп	АС/АС	вид работ	ответственный исполнитель	Дата
1	2	3	4	5
Управление		Вывоз архива	начальник ПТО	22.06.20
		Вывоз стеллажей с управления	начальник ПТО	07.07.20
		Утилизация списанной оргтехники	эколог	10.07.20
		разработка дорожной карты по проезду аппарата управления	главный инженер	24.06.20
		ремонт туалета рембазы	начальник ремучастка	15.06.20
АВ Евпатория		обследование, сост. Дефектного акта	начальник ремучастка	03.07.20
		освещение прохода к общественной остановке	начальник энергоучастка	03.07.20
		монтаж ограждения	начальник ремучастка	до 30.04.21
		изготовление навесов, скамеек	начальник ремучастка	
		монтаж навесов, скамеек	начальник ремучастка	до 30.04.21
АС Алушта		монтаж ограждения	начальник ремучастка	
		установка кнопки вызова	начальник ремучастка	29.06.20
		оборудование комнаты доврачебной помощи	начальник автовокзаала	30.06.20
		ремонт сантехприборов	начальник ремучастка	30.06.20
		монтаж электронный платформенных указателей	начальник ремучастка	до 30.04.21
АС Судак		монтаж сантехприборов в общ. туалете	начальник ремучастка	31.08.20
		подшивка кровли профнастилом с монтажем ветровой Доски (Судак-берег)	начальник ремучастка	31.08.20
		изготовление и установка перил пандуса	начальник ремучастка	31.08.20
		установка поручней в кабине туалета для МГН	начальник ремучастка	31.08.20

1	2	3	4	5
АС Восточная	ремонт козырька центрального входа	ремонт козырька центрального входа	начальник ремучастка	02.07.20
		ремонт потолков тамбура центрального входа	начальник ремучастка	02.06.20
		ремонт козырька выхода на платформы	начальник ремучастка	29.06.20
		ремонт полов в кассах (стяжка, плитка, ламинат, ленолиум)	начальник ремучастка	07.07.20
		ремонт электропроводки, прокладка кабеля электропитания	начальник энергоучастка	27.07.20
		ремонт коридора, монтаж подвесного потолка	начальник ремучастка	01.06.20
		изготовление и установка козырька служ. входа	начальник ремучастка	01.06.20
		обследование, сост. Дефектного акта	начальник ремучастка	
		монтаж остекления второй ниткой	начальник ремучастка	До 30.11.20
		замена входных дверей зала ожидания	начальник ремучастка	
АС Новоозерное	ремонт мягкой кровли	обследование, сост. Дефектного акта	начальник ремучастка	03.07.20
		косметический ремонт фасада	начальник ремучастка	До 30.11.20
		обследование, сост. Дефектного акта	начальник ремучастка	
		закупка материалов	начальник ПТО	До 30.04.21
АС Богатое	ремонт помещения кассы	ремонт помещения кассы	начальник ремучастка	
		изготовление и монтаж букв "АВТОВОКЗАЛ"	начальник информационного отдела	10.09.20
		обеспечение автовышки для монтажа букв	начальник ПТО	
АС Симферополь	монтаж ограждения	монтаж ограждения	начальник ремучастка	по готовности букв
		монтаж ограждения	начальник ремучастка	До 30.04.21
АС Курортная	обследование, сост. Дефектного акта	обследование, сост. Дефектного акта	начальник ремучастка	15.07.20
		Устройство дверного проема	начальник ремучастка	17.07.20
АС Грушевка				

1	2	3	4	5
АС Первомайское		обследование, сост. Дефектного акта	начальник ремучастка	До 30.04.21
		ремонт полов	начальник ремучастка	
		замена внутреннего громкоговорителя	начальник энергоучастка	
		восстановление дорожн. покрытия перрона	начальник ремучастка	
АС Новоселовское		обследование, сост. Дефектного акта	начальник ремучастка	03.07.20
		капитальный ремонт кровли	начальник ремучастка	24.07.20
АС Краснопереконск		обследование, сост. Дефектного акта	начальник ремучастка	До 30.04.21
		утепление потолка диспетчерской	начальник ремучастка	
		замена ленолиума	начальник ремучастка	
АС Николаевка		обследование, сост. Дефектного акта	начальник ремучастка	До 30.04.21
		ремонт полов	начальник ремучастка	
АВ Ялта		ремонт шлагбаумов (2 шт.)	начальник энергоучастка	23.06.20
		прокладка кабеля эл.питания шлагбаумов	начальник энергоучастка	02.07.20
АС Симеиз		монтаж шлагбаума	начальник ремучастка	30.06.20
		демонтаж туалета	начальник ремучастка	
АС Алупка		восстановление ливневой канализации	начальник ремучастка	До 30.04.21
		обрезка Деревьев (письмо в администрацию)	начальник ПТО	

Главный инженер

п/п

Д.Б. Петренко

Исп. Петров С.Г.